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変圧器・コンデンサーの処理が完了し、
解体撤去のステージに入りました

平成16（2004）年12月操業開始

15年間で

変圧器 2,801台
コンデンサー 58,950台

処理

平成31（2019）年3月31日処理完了
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第２期施設

第１期施設

解体撤去対象
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解体撤去の基本方針

周辺環境への配慮

作業者の安全衛生管理

PCB廃棄物の無害化処理
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解体撤去の進め方（予定）

解体撤去

第一段階 第二段階（本工事）

事前作業

除去
分別

解体
工事

除去
分別

解体
工事

プラント設備 建 築 物

令和元（2019）年度～
令和3（2021）年度

令和４（2022）年度～
令和５（2023）年度

令和６（2024）
年度

令和７（2025）
年度

先行工事

除去
分別

解体
工事

※除去分別とは、設備、機器、床、壁等に内在、付着しているＰＣＢを取り除いたり、ＰＣＢ廃棄物とＰＣＢ廃棄物で
ない廃棄物に分ける作業です。 4



解体撤去のスケジュール（予定）
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解体撤去第一段階

先行工事とは

各種手法・技術の安全性、有効性、作業性等
の確認を行う

事前作業とは

液抜き、残液処理、洗浄等を実施
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先行工事
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先行工事：グローブボックス
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先行工事：粗解体室
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先行工事：真空加熱分離炉
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先行工事：破砕分別室
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グローブボックス内機器の解体撤去工事

工事期間：令和元年６月17日～８月８日

解体撤去工事は、周辺環境や作業環境に十
分配慮した上で、計画通り安全に完了しまし
た。
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グリーンハウスの設置によるPCBの拡散防止
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作業者の安全衛生管理、作業環境・周辺環境の
安全性の確保

防護服、空気ボンベを着用

負圧管理徹底の為、差圧計を設置 ＰＣＢ濃度を随時測定 排気測定 14



撤去工事の前後
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撤去後の部材の洗浄・解体分別
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排気及び作業環境測定結果

排気測定結果

測定箇所 PCB（mg/Nm3） DXNs（ng‐TEQ/Nm3）（最大値）

1G1排気（GB排気） 0.000001未満 0.000044

1G2排気（洗浄装置排気） 0.000001未満 0.000031

1G6換気（解体分別室換気） 0.000001未満 0.0000058

解体撤去時の作業環境測定結果

測定箇所 PCB（μg/m3）

GB室 1.7

GH前室 1.3

市協定値 PCB 0.005㎎/Nm3以下 DXNs  0.08ng‐TEQ/Nm3以下
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1期の排気・換気フロー図
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グローブボックス本体等の解体撤去工事

×

×差圧計
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‐5Pa程度
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既設換気空調排気ﾀﾞｸﾄへ

局所排気装置
≦780m3/hVD
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